

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 143/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 03. 04. 2019 na akci:

„Obnova kanalizace v ulici Navrátilova ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Petr Kožený s.r.o.**
Sídlo: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
IČO: 256 31 039
DIČ: CZ25631039
Statutární orgán: XXXXXXXXXX, prokurista
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2 566 050,57 Kč

DPH v zákonné výši: 538 870,62 Kč

Cena díla včetně DPH: 3 104 921,19 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 22. 06. 2020 pod číslem usnesení 07/43/2020/RM.

Příloha: Změnový list vč. jeho příloh

Ve Slaném dne

V Brandýsku dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, prokurista

Zpracoval: ██████████, referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku