

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 067/2019/OR „Mohelnice, oprava chodníků 2019“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |

(dále jen „objednatel“)

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | Luděk Vlach , [redacted] 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Luděk Vlach |
| IČ: | 67721389 |
| DIČ: | [redacted] |
| Bankovní spojení: | [redacted] |
| Číslo účtu: | [redacted] |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 04. 03. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, oprava chodníků 2019**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodu změny předmětu díla týkající se provádění SO 06 (Mohelnice, ul. Medkova, rozšíření vozovky). Při realizaci rozšíření vozovky nebyl realizován podélný odvodňovací žlab a došlo k záměně navržené zámkové dlažby za vsakovací.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy a článku IV. Cena díla takto:

- a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,

- b) článek IV. odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%,

tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	1 421 086,62Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	bez DPH	-170 468,48Kč
Celková cena díla	bez DPH	1 250 618,14Kč
	DPH 21%	262 629,80Kč
	Celkem s DPH	1 513 247,94Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15. 06. 2020 usnesením č. 1168/49/RN/2020
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 18.6.2020

Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Mohelnici dne 17-06-2020

Zemědělské práce
Luděk Vlachs
Olomoucký kraj
IČO: 6772
Tel.: 1420
Bank. spojení: KB Mohelnice: 278921070237/0100

Zhotovitel
Luděk Vlach