

**„Zřízení nových kmenových tříd pro zkapacitnění
ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň“**

**Smlouva o dílo
č. VR 6/2020**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [redacted]
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : Firma s.r.o.
se sídlem : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zastoupený/jednající : Václav Kapal, jednatel společnosti
IČ : 62412272
DIČ : CZ62412272
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, odd. C, vložka 34288
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených toto dílo:

**„Zřízení nových kmenových tříd pro zkapacitnění ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2/350,
Praha 8, k.ú. Libeň“**
(dále jen „dílo“).

Dílo je vymezeno výkazem výměr, který je pro daný předmět díla závazný.

- 2.2 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmětu díla) v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení díla.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 2.4 **Zhotovitel se zavazuje**, že bude respektovat při provádění stavebních prací dbát na co nejmenší rušení práv nájemců okolních bytových domů. Podle možnosti omezí na minimum prašnost a hlučnost prací.
- 2.5 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele“ ze dne 10.3.2020 je závazný pro daný předmět díla.

Čl. III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:
- termín zahájení: **ihned po podpisu smlouvy**
 - termín dokončení: **nejpozději 28.8.2020**
- 3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvních prací.
- 3.3 Místo plnění: ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2/350, Praha 8 – Libeň

Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: **1.940.744,57,-Kč s DPH** (slovy: **jeden milion devět set čtyřicet tisíc sedm set čtyřicet čtyřikorun českých padesát sedm haléřů**)**

Celková cena bez DPH	1940744,57,-Kč
-----------------------------	-----------------------

21% DPH	407556,36,-Kč
----------------	----------------------

Celková cena včetně DPH	2348300,93,-Kč
--------------------------------	-----------------------

- 4.2 Platby budou provedeny následujícím způsobem:**
- a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,
 - b) Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně příslušných dokladů,
 - c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na **21 dnů** po jejich doručení objednateli.
- 4.3 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.**
- 4.4 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.**
- 4.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.**

- 4.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

Čl. V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatel.
- 5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nedojde k rušení práv nájemce bytu ani nebytových prostor. Veškeré práce, které by mohly toto narušení výjimečně způsobit, musí být objednatel předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 5.6 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatel uhradí veškeré náklady za energie spotřebované při realizaci díla.
- 5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu objednatel a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat všechny platné právní předpisy vyplývající pro něj z povinností zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména pak neumožnil výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit plnění tohoto závazku i svými subdodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy zhotovitele, resp. jeho zástupce na stavbě vyzvat k doložení dokladů osvědčujících plnění tohoto závazku. Opakované nepředložení průkazné dokumentace k plnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.11 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

- 5.12 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 5.13 Pakliže má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě před uzavřením smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně předložit k odsouhlasení. Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá zhotovitel vždy stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

Čl. VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Čl. XI. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení a za každý den.
- 6.4 V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle Čl. XIII. a XV. této smlouvy, je penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 6.6 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.5 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele
- 6.8 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 6.9 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Čl. VII. ZÁNİK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

- a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo
- b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatel za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 15 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatel, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,
- c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v Čl. X. této smlouvy,
- d) zhotovitel poruší některou z podstatných povinností uvedených v této smlouvě
- e) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
- f) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatel písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
- g) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatel nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
- h) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatel,
- i) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatel,
- j) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností.
- k) U příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit. Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatel.

- l) Zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,

- m) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,
- n) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.13 této smlouvy,
- o) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 60 dní.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

7.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v člancích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

7.9 V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany objednatele dle bodu 7.2. písm. k) a není –li dohodnuto jinak, smluvní strany ujednávají, že k datu ukončení této smlouvy zanikají povinnosti zhotovitele sjednané v článku XV. této smlouvy s tím, že platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek (maximálně však 10% z ceny díla) a to ke dni zahájení insolvenčního řízení nebo dne, kdy nastanou účinky odstoupení od smlouvy a to bez ohledu na to, zda se zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal. Snižování ceny díla dle tohoto ustanovení nevylučuje současně uplatnění sjednaných smluvních pokut (např. za prodlení s odstraňováním záručních vad nebo nároku na náhradu škody).

Čl. VIII. STAVBYVEDOUČÍ

- 8.1 Stavbyvedoucím, novějším vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

- 9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čl. X. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné

pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XI. PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

- 11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověrce zakrývaných prací či konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
 - jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
 - prohlášení o předání a převzetí díla,
 - záruční dobu za jakost díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.
- Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřejímku“.
- 13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.
- 13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.
- 13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.
 - b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,
 - c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,
 - d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího převjímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.
- 13.5 Pokud se při převjímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatel.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro převjímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že vylučují použití ustanovení § 2628 NOZ.
- 13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn převjímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v převjímacím řízení pokračovat.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jím odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Odstranění vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů po předání a převzetí díla.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu **60 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedené dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

Čl. XV. VADY DÍLA

- 15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je: [REDACTED]
- 15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 15.4 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 15.5 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.
- 15.6 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatелеm.

Čl. XVI.

DORUČOVÁNÍ

- 16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.
- 16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřené osoby).

Čl. XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.
- 18.2 Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 18.3 Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za zcela dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatелеm a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhotovitele

k odstranění všech vad a nedodělků z přejímky a to i když s nimi bylo dílo tímto protokolem převzato.


- 18.4 Smluvní strany potvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. této smlouvy představuje hodnotu veškerých plnění zhotovitele včetně závazků zhotovitele vyplývajících ze zhotovitelem poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení nebo dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze strany objednatele nebo v případě, kdy zhotovitel nebude z jakýchkoliv důvodů moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, že by závazky z odpovědnosti za vady zanikly, oceňují smluvní strany hodnotu záruky za jakost díla částkou odpovídající 10% z ceny díla. Nastane-li kterákoliv z událostí či skutečností zakládající nárok objednatele na slevu z ceny díla dle této smlouvy a smluvní strany se nedohodnou jinak, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla ve výši stanovené dle přísl. ustanovení této smlouvy snížené o sjednanou hodnotu záruk.
- 18.5 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, dodatky budou vždy uzavřeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.
- 18.8 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 18.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Prahy 8.
- 18.10 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského zákoníku.
- 18.11 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 18.12 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)

V Praze dne 19.6.2020

Za objednatele:




ředitel Servisního střediska

Sídlo:
Kancelář
IČ
T

Správce rozpočtu

strana 11/11



jednatel Firma s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10106** **ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Firma s.r.o.** **IČO: 62412272**
 Na Pěšinách 247/5 **DIČ: CZ62412272**
 182 00 **Praha 8**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v **Praze**

dne

10.3.2020

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení	0,00				
10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final	0,00				
02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení	0,00				
10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				

781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
786	Zastiňující technika	PSV			
799	Ostatní	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
6	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
7	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus			
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
		2				
9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
		(3,125+4,5)*1,35				
		parapety : 1,2*0,6*4				
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,17375				
11	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
		2*(7,6+8,83)				
		8*0,25				
		odpočet otvorů : -1,3				
12	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2			
		7,6*8,83				
		4*0,25				
13	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 68,10800				
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus			
		2b 1 :				
		Na Korábě : 4*3				
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2			
		2b 1 :				
		Na Korábě : 4*1,18*2,38				
16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m			
		2b 1 :				
		Na Korábě : 4*1,2				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
17	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2			
		7,6*8,83				
18	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 67,10800				
19	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		stěny : (2*(7,6+8,83)+8*0,25)*4,46				

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění : $(2*2,4+1,2)*0,6*4$ $(2*2,8+1,5)*0,25*4$ odpočet otvorů : $-1,2*2,4*4$ $-1,4*2,6$				
20	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková $(3,125+4,5)*1,35$ Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,21875*-1	m2			
21	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká pod obklad : $3,125*1,35$	m2			
22	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových stěny : $(2*(7,6+8,83)+8*0,25)*4,46$ ostění : $(2*2,8+1,5)*0,25*4$ odpočet otvorů : $-1,2*2,4*4$ $-1,4*2,6$	m2			
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 2b 1 : Na Korábě : $4*(1,18+2*2,38)$	m			
24	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 2b 1 : Na Korábě : $4*(1,18+2*2,38)*0,25$	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
25	622422522R00	Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy-ostění, nadpraží Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,94000	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
26	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm pod parapety 2b 1 : Na Korábě : $4*1,2*0,50$	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 67,10800	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
30	721170905R01	Oprava potrubí PVC odpadní,zaslepení do D 50	kus			
31	722171932R01	Orava potrubí vodovodní plastové, zaslepení do D 20 mm	kus			
32	720000001	Úpravy rozvodů vody a kanalizace	soubor			
33	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus			
34	998721202R00	Přesun hmot pro ZTli, výšky do 12 m	%			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				
35	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 4*1,0*0,6	m2			
36	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,40000	m2			
37	735157666R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000	kus			
38	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - odvzdušnění Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,40000	m2			
39	735191905R00	Úprava rozvodů ÚT	soubor			
40	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles	soubor			
41	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
42	764410230R01	D+M přechodových plechů Pz Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,80000	m			
43	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
44	766623034R01b	D+M-Okna dřevěná otvíravá,do konstr.2+1 kříd.,dvojsklo 1,18/2,38 dětská poj. 2b : Na Korábě : 4	kus			
45	766601216RT1	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 50 mm; páska tl. 8 mm, š. 20 mm 2b : Na Korábě : 4*(1,18+2*2,38)*1,15	m			
46	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 4,80000*1,05	m			
47	766690010RAC	Desky parapetní masiv. dodávka a montáž šířka 500 cm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,80000	m			
48	766699732R01	Překrytí spár lištou-krycí lišty k vnitřnímu parapetu Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 4,80000	m			
49	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
50	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 68,10800	m2			
51	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,10800	m2			
52	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 33,56000	m			
53	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 68,10800	m2			
54	28412285R	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,10800*1,1	m2			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem
55	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
56	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 68,10800						
57	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 68,10800						
58	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
59	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,21875						
60	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25-30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,21875						
61	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,21875						
62	597813708R	Obkládačka 25x30 Color One	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,21875*1,1						
63	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
3,125						
64	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
65	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
potrubí : 3,14*0,10*(4*4,46+4*3,0)						
66	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m			
potrubí : (4*4,46+4*3,0)						
67	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2			
dveře : 1,5*2,65*2						
(2*2,75+1,7)*0,60						
68	783623920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 1x +1x email +1x tm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 12,27000						
Díl: 784		Malby				
69	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
okna : 2,0*3,0*4						
dveře : 2,0*3,0						
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,10800						
70	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 67,10800						
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 161,81560						
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,17375*-1						
71	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 67,10800						
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 161,81560						
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,21875*-1						

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 224,70485				
73	784195212R00	Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 224,70485				
Díl: 786		Zastiňující technika				
74	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2			
		2b : 4*2,88				
75	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%			
Díl: 799		Ostatní				
76	V11	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ – CPL LAMINÁT	ks			
77	V13	ŽIDLE UČITELSKÁ OTOČNÁ	ks			
78	V21	LAVICE DVOUMÍSTNÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	ks			
79	V24	KATEDRA TŘÍDNÍ	ks			
80	V27.1	STŮL STUDOVNA	ks			
81	V31	INTERAKTIVNÍ TABULE 3 DÍLNÁ S DATAPROJEKTOREM	ks			
82	V51b	VYSOKÁ SKŘÍŇ S DVEŘMI ZAMYKATELNÁ	ks			
83	V51c	VYSOKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ	ks			
84	V52	NÍZKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ	ks			
85	V53	KONTEJNER MOBILNÍ POD STŮL	ks			
Díl: M21		Elektromontáže				
86	210 00000	Demontáž rozvodů el. v lištách	m			
87	210 00001	Demontáž zářivkových panelů	soubor			
88	210 00002	D+M osvětlovacích těles	soubor			
89	210 00003	Úpravy rozvodů silnoproudé elektroinstalace	soubor			
90	210 00010	Revize	soubor			
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
91	220 00001	Demontáž školního rozhlasu	soubor			
92	220 00002	D+M školního rozhlasu	soubor			
93	220 00003	Úpravy rozvodů slaboproudé elektroinstalace	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
95	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
96	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
97	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
98	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
99	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t			
100	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
101	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
102	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t			
103	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
104	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	01	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
105	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
106	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
107	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
108	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
109	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
110	VRN5	Provoz investora	Soubor			
111	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
6	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
7	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus			
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
1						
9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1,5*1,35 parapety : 3*1,2*0,6	m2			
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,18500	m2			
11	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 2*(7,6+6,8) 6*0,25 2*0,5 odpočet otvorů : -2*0,9	m			
12	776511820R00	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou 7,6*6,8 3*0,25*1,4 1,1*0,5	m2			
13	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 53,28000	m2			
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2b 1 : ul.Krejčího : 3*3	kus			
15	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 2b 1 : ul.Krejčího : 3*1,18*2,38	m2			
16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 2b 1 : ul.Krejčího : 3*1,2	m			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
17	601016191R00	Penetrační nátěr stropů 7,6*6,8	m2			
18	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 51,68000	m2			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	602016191R00	Penetrační nátěr stěn stěny : 2*(7,6+6,8)*4,44 ostění : (2*2,4+1,2)*0,6*3 (2*2,1+1,1)*0,30 2*1,0*0,25*3 odpočet otvorů : -1,2*2,4*3 -0,9*2,0 -1,3*2,2	m2			
20	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká pod obklad : 1,5*1,35	m2			
21	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových stěny : 2*(7,6+6,8)*4,44 (2*2,1+1,1)*0,30 2*1,0*0,25*3 odpočet otvorů : -1,2*2,4*3 -0,9*2,0 -1,3*2,2 odpočet obkladu : -1,5*1,35	m2			
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 2b 1 : ul.Krejčího : 3*(1,18+2*2,38)	m			
23	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 2b 1 : ul.Krejčího : 3*(1,18+2*2,38)*0,25	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
24	622422522R00	Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy-ostění, nadpraží Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 4,45500	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
25	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm pod parapety 2b 1 : ul.Krejčího : 3*1,2*0,50	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 51,68000	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
29	720000001	Úpravy rozvodů vody a kanalizace	soubor			
30	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	998721202R00	Přesun hmot proZTI, výšky do 12 m	%			
Díl: 735 Otopná tělesa						
32	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 3*1,0*0,6	m2			
33	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,80000	m2			
34	735157666R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000	kus			
35	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - odvzdušnění Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,80000	m2			
36	735191905R00	Úprava rozvodů ÚT	soubor			
37	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles	soubor			
38	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
39	764410230R01	D+M přechodových plechů Pz Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,60000	m			
40	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
41	766623034R01b	D+M-Okna dřevěná otvíravá,do konstr.2+1 kříd.,dvojsklo 1,18/2,38 dětská poj. 2b : ul.Krejčího : 3	kus			
42	766601216RT1	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 50 mm; páska tl. 8 mm, š. 20 mm 2b : ul.Krejčího : 3*(1,18+2*2,38)*1,15	m			
43	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,60000*1,05	m			
44	766690010RAC	Desky parapetní masiv. dodávka a montáž šířka 500 cm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,60000	m			
45	766699732R01	Překrytí spár lištou-krycí lišty k vnitřnímu parapetu Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,60000	m			
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 776 Podlahy povlakové						
47	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 53,28000	m2			
48	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 53,28000	m2			
49	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,50000	m			
50	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 53,28000	m2			
51	28412285R	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 53,28000*1,1				
52	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
53	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 53,28000				
54	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 53,28000				
55	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
56	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
		1,5*1,35				
57	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25-30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,02500				
58	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,02500				
59	597813708R	Obkládačka 25x30 Color One	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,02500*1,1				
60	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		2*1,35+1,5				
61	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
62	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		potrubí : 3,14*0,10*(4*4,44+2*5,0)				
63	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m			
		potrubí : (4*4,44+2*5,0)				
64	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2			
		dveře : 1,1*2,2*2				
		(2*2,2+1,3)*0,60				
		(2*2,1+1,0)*0,25				
65	783623920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 1x +1x email +1x tm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 9,56000				
Díl: 784		Malby				
66	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
		okna : 2,0*3,0*3				
		dveře : 2,0*3,0				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 53,28000				
67	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 51,68000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 128,46200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,18500*-1				
68	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 51,68000				

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 128,46200 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,02500*-1				
69	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 178,11700				
70	784195212R00	Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 178,11700				
Díl: 786		Zastiňující technika				
71	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2			
		2b : 3*2,88				
72	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%			
Díl: 799		Ostatní				
73	V11	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ – CPL LAMINÁT	ks			
74	V13	ŽIDLE UČITELSKÁ OTOČNÁ	ks			
75	V21	LAVICE DVOUMÍSTNÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	ks			
76	V24	KATEDRA TRÍDNÍ	ks			
77	V27.1	STŮL STUDOVNA	ks			
78	V31	INTERAKTIVNÍ TABULE 3 DÍLNÁ S DATAPROJEKTOREM	ks			
79	V51b	VYSOKÁ SKŘÍŇ S DVEŘMI ZAMYKATELNÁ	ks			
80	V51c	VYSOKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ	ks			
81	V52	NÍZKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ	ks			
82	V53	KONTEJNER MOBILNÍ POD STŮL	ks			
Díl: M21		Elektromontáže				
83	210 00001a	Demontáž osvětl.těles - 2 zářivkových	soubor			
84	210 00002	D+M osvětlovacích těles	soubor			
85	210 00003	Úpravy rozvodů silnoproudé elektroinstalace	soubor			
86	210 00010	Revize	soubor			
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
87	220 00001	Demontáž školního rozhlasu	soubor			
88	220 00002	D+M školního rozhlasu	soubor			
89	220 00003	Úpravy rozvodů slaboproudé elektroinstalace	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
92	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
93	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
94	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
95	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
96	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
97	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
98	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t			
99	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			

Položkový rozpočet

S:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd
O:	02	Přebudování sborovny na kmenovou třídu-navýšení kapacity
R:	10106	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - úpravy tříd-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
101	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
102	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
103	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
104	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
105	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
106	VRN5	Provoz investora	Soubor			
107	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání