



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát statutárního města Ústí nad Labem
odbor strategického rozvoje

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město v Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno na základě pověření: Ing. Martinem Dlouhým, vedoucím odboru strategického rozvoje

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [REDACTED]
dále jen jako („Objednatel“)

a

2. KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Petrem Bučíkem, partnerem

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 326
dále jen jako („Zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1021495

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2018 smlouvu, jejímž předmětem je zpracování „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Článek II. Změna Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění takto:

1. Článek IV. odst. 2 a 5 nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30.11.2020 dle předpokládaného harmonogramu s termíny plnění, které jsou následující:

Fáze zpracování plánu	Termín
A1 Zhodnocení současné strategie (evaluace, výstupy)	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy (do prosince 2018)
A7 Web Strategie rozvoje města	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy (do února 2019)
A2 Analýzy, šetření, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části Strategie rozvoje města	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy (do ledna 2019)
A3 Návrhová a implementační část Strategie rozvoje města	do 21 měsíců od účinnosti smlouvy (do května 2020)
A8 Zajištění SEA	do 27 měsíců od účinnosti smlouvy (do listopadu 2020)
A5 Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce se Strategií rozvoje	do 27 měsíců od účinnosti smlouvy (do listopadu 2020)
A6 Grafické zpracování a tisk nové Strategie rozvoje města	do 27 měsíců od účinnosti smlouvy (do listopadu 2020)
A4 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy strategie	do 28 měsíců od účinnosti smlouvy (do prosince 2020)

5. Kompletní dílo musí být projednáno v Zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „ZM“). Pokud z projednání ZM budou vzneseny připomínky k dílu, musí být tyto připomínky zhotovitelem neprodleně vypořádány. Kompletní dílo musí být schváleno ZM nejpozději do 30.11.2020 včetně zapracovaných připomínek.“.

2. Článek V. odst. 4 nově zní:

„4. Fakturace bude provedena na základě dílčích faktur, které budou Objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé části díla zvlášť po jejich odsouhlasení Objednatelem, a to následovně:

- Po provedení a předání výstupů analytické části díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 30 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a rozsahu přílohy 1 této smlouvy,
- Po provedení a předání návrhové části díla před zapracováním připomínek vzešlých z procesu SEA vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 30 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a rozsahu přílohy 1 této smlouvy,
- Po schválení kompletního díla v ZM a po předání kompletního díla v tištěné verzi dle aktivity 6 přílohy č. 1 – Technická specifikace díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve zbývajících 40 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a rozsahu přílohy 1 této smlouvy.“.

Článek III.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku sjednáno jinak, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy provádějícími a souvisejícími.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění dodatku zajistí Zhotovitel bezodkladně.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 17.6.2020

V Praze dne 22.06.2020

