

Příloha č. 3 zápisu o realizaci projektu s názvem „Geological and hydrogeological map compilation on a 1:1,000,000 scale for the entire territory of Ethiopia“ č. j. 281444/2020-ČRA

– Časový harmonogram

ČGS

Centrální podatelna



8000220248

Ev. č.: ČGS/10227/2020-3

Listy příl.: 1/0 26.6.2020

Číslo jednací:



Attachment 2. Overall time-schedule of the project

Phase	Phase I.	Phase II.	Phase III.	Phase IV.	Phase V.	Phase VI.	Phase VII.
Activity	2/2020	1/2021	2/2021	1/2022	2/2022	1/2023	2/2023
Project management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Output 1						✓	
Activity 1.1	✓						
Activity 1.2	✓						
Activity 1.3	✓	✓					
Activity 1.4		✓	✓	✓	✓		
Activity 1.5		✓	✓	✓	✓		
Activity 1.6		✓	✓	✓	✓		
Activity 1.7			✓	✓	✓	✓	
Activity 1.8			✓	✓	✓	✓	
Activity 1.9			✓	✓	✓	✓	
Activity 1.10						✓	✓
Output 2							
Activity 2.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Activity 2.2		✓	✓	✓	✓	✓	
Activity 2.3							✓