

## Změnový list č. 11

<b>Název stavby (projektu):</b>	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
<b>Část:</b>	ASŘ - Prosklené příčky
<b>Objednatel:</b>	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
<b>Zhotovitel:</b>	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
<b>Datum vystavení:</b>	27. 5. 2020
<b>Požadováno kým:</b>	Zhotovitelem

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Méně a vícepráce na záměně prosklených stěn za SDK.
<b>Podklady (přílohy):</b>	Rozpočet

<b>Cenový dopad:</b>	-85 995,77,- Kč bez DPH
<b>Časový dopad:</b>	není
<b>Dopad do PD:</b>	není
<b>Ostatní ujednání:</b>	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

**Zdůvodnění změny:**

Záměna prosklených příček za SDK. SDK bude bezpečnostní třídy a budou v něm všechny otvory pro prostupy.

**Rozklad cen:**

Ceny dle SoD, položka SDK příčky individuální.

Cena za SDK odpovídá zvýšené pracnosti, kde je práce s malými výměrami, ve výšce, konstrukci nutno přesně rozměřit, protože se pasuje mezi stávající konstrukce. Dodávka je včetně ukončovacích Al profilů, zatmelení spár mezi deskami a napojení na stávající konstrukce.