



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01		
Investor:	Gymnázium Brno-Bystrc, PO	Datum: 7.5.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00			
Způsob odeslání / předání datum: 7.5 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Nový výkaz výměr zaslaný GP	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet 014 VZT - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, doplnění požárních klapek a požárních ucpávek			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ve výkazu výměr nebyl uveden plný počet požárních klapek do čtyřhranného potrubí o rozměru 630 x 200 mm a požárních ucpávek na VZT potrubí, které jsou předepsané v PD VZT a PBŘ.			
Na základě zaslání výkazu výměr byl zpracován položkový rozpočet 014 VZT - vícepráce.			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2 Brno 635 00			



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím

Příloha: položkový rozpočet 014 VZT – vícepráce (stánky 1 – 3)
nový výkaz výměr zaslaný GP



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01	
Změnový list vystavil:	Jan Přecechtěl- stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
Datum:	7.5.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, doplnění požárních klapek a požárních ucpávek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ve výkazu výměr nebyl uveden plný počet požárních klapek do čtyřhranného potrubí o rozměru 630 x 200 mm a požárních ucpávek na VZT potrubí, které jsou předepsané v PD VZT a PBŘ.</p> <p>Na základě zaslání výkazu výměr byl zpracován položkový rozpočet 014 VZT vícepráce.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	83 471,56 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 31 052 794,35 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

Objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 014 VZT - vícepráce

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Vejrostova 1143/2
63500 Brno-Bystrc

IČO: 60555211
DIČ: CZ60555211

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
79601 Prostějov

IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			83 471,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 471,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		83 471,56 CZK
Základní DPH	21 %		17 529,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 101 000,59 CZK

v Prostějov dne 7.5.2020

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
79601 PROSTĚJOV
DIČ: CZ25527380 (19)

Za zhotovitele

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
příspěvková organizace
Vejrostova 1143/2 63500 Brno (1)

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Zařízení č. 1 - Větrání učeben	HSV			83 471,56	100
Cena celkem					83 471,56	100

Položkový rozpočet

S:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	014	VZT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zařízení č. 1 - Větrání učeben				83 471,56
1	Pol__0030	2.4 Požární ucpávky.	bm	40,00000	1 276,00	51 040,00
2	Pol__0004	1.4e Protipožární klapka do čtyřhranného potrub 630x200-provedení ruční a teplotní	ks	12,00000	2 702,63	32 431,56

Celkem						83 471,56
---------------	--	--	--	--	--	------------------

