



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07			
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01				
Investor:	Gymnázium Brno-Bystrc, PO	Datum: 7.5.2020			
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00					
Způsob odeslání / předání datum: 7.5 2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet 015 aktivní hromosvod - doplnění			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, aktivní hromosvod – doplnění 1 ks jiskřiště D + M					
Popis a zdůvodnění změny:					
Nutnost napojení sloupu se sirénou na jiskřiště – aktivní hromosvod.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2 Brno 635 00					



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím

Příloha: položkový rozpočet 015 aktivní hromosvod - doplnění (stránky 1 – 3)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

Objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 015 Aktivní hromosvod - doplnění

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Vejrostova 1143/2
63500 Brno-Bystrc

IČO: 60555211

DIČ: CZ60555211

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
79601 Prostějov

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			2 275,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 275,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 275,00 CZK
Základní DPH	21 %		477,75 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 752,75 CZK

v

Prostějov

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
79601 PROSTĚJOV
DIČ: CZ25527380 (19)

Za zhotovitele

dne

4.5.2020

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
příspěvková organizace
Vejrostova 1143/2 60555211 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			2 275,00	100
Cena celkem					2 275,00	100

Položkový rozpočet

S:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	015	Aktivní hromosvod - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				2 275,00
1	21 01	D+M jiskřišť	ks	1,00000	2 275,00	2 275,00
Celkem						2 275,00