



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01		
Investor:	Gymnázium Brno-Bystrc, PO	Datum: 7.5.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2			
Způsob odeslání / předání datum: 7.5 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet 012 sítě proti hmyzu, pákový otvírač, žaluzie		
na jinou část smlouvy:	SO 03 – stravovací pavilon		
Předmět změny: doplnění sítě proti hmyzu do oken (spodní otvírky), doplnění pákového ovladače, žaluzie do oken			
SO 03 – stravovací pavilon			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na větrací křídla oken (spodní otvírky) je nutno dodat a namontovat sítě proti hmyzu z důvodů požadavků KHS.			
Dále je nutné do nových oken dodat a namontovat vnitřní žaluzie z důvodů požadavků KHS.			
Doplnění pákového ovladače k oknu pozice 109.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Stránek: 0		
Důvod vícepráce / méněpráce :			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00			



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím

Příloha: položkový rozpočet: 012 sítě proti hmyzu, pákový otvírač, žaluzie (stránka 1 – 3)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01	
Změnový list vystavil:	Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
Datum:	7.5.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: doplnění sítí proti hmyzu do oken (spodní otvírky), doplnění pákového ovladače, žaluzie do oken</p> <p>SO 03 – stravovací pavilon</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na větrací křídla oken (spodní otvírky) je nutno dodat a namontovat sítě proti hmyzu z důvodů požadavků KHS.</p> <p>Dále je nutné do nových oken dodat a namontovat vnitřní žaluzie z důvodů požadavků KHS.</p> <p>Doplnění pákového ovladače k oknu pozice 109.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 ,- Kč	97 425,10 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 31 152 494,45 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

Objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 012 Sítě proti hmyzu, pákový otvírač, žaluzie

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211
 Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
 63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			97 425,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 425,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		97 425,10 CZK
Základní DPH	21 %		20 459,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 117 884,37 CZK

v Prostějov dne 7.5.2020

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
 Pod
 796 01
 DIČ



Za zhotovitele

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
 příspěvková organizace
 Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 002,23	11
786	Zastiňující technika	PSV			86 422,87	89
Cena celkem					97 425,10	100

Položkový rozpočet

S:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	012	Sítě proti hmyzu, pákový otvirač, žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Konstrukce truhlářské				11 002,23
1	611.109a	Plastové okno 109, pákový otvirač	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00
2	611.109aa	Plastové okno 109 - alternativa: otvíravé sklopné změna kování	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
3	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00200	1 114,00	2,23
Díl: 786		Zastiňující technika				86 422,87
4	786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely stříbrné včetně dodávky žaluzie	m2	123,00000	550,00	67 650,00
5	786001	Sítě proti hmyzu pozice: 102,104,106,107,108,109,114	ks	27,00000	590,00	15 930,00
6	786002	Sítě proti hmyzu pozice: 109	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00
7	998786103	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	t	0,71434	200,00	142,87
Celkem						97 425,10