



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJZ0

\*MMOPP00IKJZ0\*

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 06.03.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulární nádrže“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**  
Sídlo: **č.p. 139, 747 44 Březová**  
IČ: **25840428**  
DIČ: **CZ25840428**  
Datová schránka: **uf6bipe**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**  
Zastoupen: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20879**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulční nádrže“ (PID smlouvy: MMOPP00IKJXA) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení ocelové obruby v cvičné cyklo dráze pro následné architektonické řešení zeleně v atriu (výsadba solitérního stromu);
- předmětem díla je provedení terénních úprav zelených ostrůvků pro následné architektonické řešení zeleně v atriu;
- předmětem díla je dodávka a montáž vodovodního potrubí a elektrorozvodů pro závlahu zelených ostrůvků včetně souvisejících prací.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.037.637,12 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 30.566,00 Kč
- nová celková cena díla	2.007.071,12 Kč
- DPH 21 %	421.484,94 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>2.428.556,06 Kč</b>

(slovy: dva milióny čtyři sta dvacet osm tisíc pět set padesát šest a 6/100 koruny českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne **24.06.2020**, č. usnesení **1951/46/RM/20**.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 29-06-2020

V Březové dne 29-06-2020

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

**RYCHTÁŘ s.r.o.**  
č.p. 109, 747 44 Březová  
DIČ: CZ25840428 -1-