



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 36/2019

k vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„ Stebenka - revitalizace toku“
uzavřené mezi smluvními stranami

Jméno: **Město Turnov**
Sídlo a PSČ : **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
Zastoupená: 
IČ: **00276227**
Kontaktní spojení: **ve věcech technických:**

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Jméno: **ENVICONS s.r.o.**
Sídlo a PSČ: **Hradecká 569, 530 52 Pardubice**
Zastoupená: 
IČ: **27560015**
Kontaktní spojení: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Předmětem dodatku č. 1 je úprava bodu I. článku II. SOD. - Místo, doba a způsob plnění a předání díla.

Ustanovení bodu č. 1 se mění následovně:

Dokumentace DÚR bude odevzdána do 31. 7. 2020 s místem plnění v sídle Objednatele.

Inženýrská činnost vč. podání žádosti o územní rozhodnutí bude zajištěno do 30. 9. 2020. Vydání územního rozhodnutí s doložkou NPM bude zabezpečeno do 31. 12. 2020. Zhotovitel však nenese zodpovědnost za případné prodlení ze strany správního úřadu. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Důvodem uzavření dodatku je nutnost dořešit další skutečnosti vyplývající ze zajištění souhlasu majitelů dotčených pozemků. Potřebnost těchto dalších skutečností byla vzájemně odsouhlasena.

za objednatele
V Turnově dne 18. 06. 2020

za zhotovitele
V Pardubicích dne 12/ 6. 2020

