

Návrh

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond

se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

zastoupeným: Mgr. Petrem Milasem, ředitelem Sekce ekonomické

IČ: 481 33 981

DIČ: CZ481 33 981

bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3926001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem: BDO CA s. r. o.

se sídlem: Marie Steyskalové 315/14, 616 00 Brno-Žabovřesky

zastoupeným: xxxxxx

IČ: 25535269

DIČ: CZ25535269

bankovní spojení: 372712893/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(spolu také jako „smluvní strany“)

1.

Podle článku 14. Závěrečná ustanovení, bod 14.1. se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků předmětné smlouvy o dílo.

2.

Článek 3. Doba plnění se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 20.8.2020.

3.

Ostatní články předmětné smlouvy zůstávají bez změn.

4.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne:

.....

Mgr. Petr Milas

za Objednatele

V dne:

.....

xxxxx

za Zhotovitele