

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2020/R

Ze dne 9. 5. 2020

Uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Smluvní strany:

Objednatel

**Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

Se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor

Zapsaná u KS: v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029

IČO: 260 69 539

DIČ: CZ26069539

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice

Číslo účtu: XXX

Zastoupená: Ing. Luborem Tomancem – ředitelem společnosti [XXX](#)

Telefon: XXX

Zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek,XXX

Zdeněk Zeman, technik, XXX

Zhotovitel

**Alpamare cz, spol. s r.o.**

Se sídlem: Brandtova 3275/30, 400 11 Ústí nad Labem

Zapsaná u KS: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložky 16485

IČO: 254 12 825

DIČ: CZ25412825

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: XXX

Zastoupená pro věci smluvní i technické Ing. Liborem Velíkem, jednatelem společnosti

Telefon: XXX

E-mailová adresa: [XXX](#)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a IX.

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena celkovou částkou:

Cena díla dle smlouvy o dílo: 570 200, 00 Kč bez DPH

Změna ceny dodatek č.1 34 000, 00 Kč bez DPH

**Cena celkem 604 200, 00 Kč bez DPH**

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 Sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

4.1.1. Na základě požadavku objednatele je původní cena díla navýšena o 34.000,- Kč bez DPH za zadláždění 40 m2 plochy á 850,- Kč bez DPH

#### **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

9.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

9.7. Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost s účinností v den podpisu.

V Táboře, dne 22. 6. 2020

V Ústí nad Labem, dne 22. 6. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing Lubor Tomanec v.r.

.....  
Ing Libor Velík v.r.

ředitel společnosti

jednatel