

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 02 /BP/20

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran a této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město STOD

Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatel zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V Brožika 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH.

zastupuje: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti; tel. +420

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD, KOMUNIKACE UL. SOKOLSKÁ – 2. ETAPA – OBYTNÁ ZÓNA“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena za dílo – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací – viz.přílohy

Cena dle SOD bez DPH 2,593.912,70 Kč


Cena za SOD 2,593.912,70 Kč

Celkem cena díla bez DPH 2,593.912,70 Kč

Celkem cena díla bez DPH vč. dodatku č.1 2,980.157,60 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Stodě, dne 23.06.2020



Bc. Jiří Vlk, starosta města

V Dýšíně, dne 23.06.2020



Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti