

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**ObčZ**“), tento Dodatek č.2 Smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).

|   |   |             |                           |
|---|---|-------------|---------------------------|
| <b>Název:</b>   | Fakultní nemocnice Ostrava                |             |                           |
| <b>Sídlo:</b>   | 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba |             |                           |
| <b>IČ:</b>  | 00843989                                  | <b>DIČ:</b> | CZ00843989 je plátcem DPH |
| Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 |   |             |                           |
| <b>Zastoupena:</b>  | MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel         |             |                           |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | ČNB, č. ú.: 43-65137761/0710              |             |                           |

dále jen „**Objednatel**“

a

### *u právnické osoby*

|  |   |             |                                    |
|--|---|-------------|------------------------------------|
| <b>Obchodní firma:</b>   | JANKOSTAV s.r.o.                              |             |                                    |
| <b>Sídlo:</b>  | Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice   |             |                                    |
| <b>IČ:</b>   | 25855581                                      | <b>DIČ:</b> | CZ25855581 je* - není* plátcem DPH |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270 |   |             |                                    |
| <b>Jednající:</b>  | Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel                |             |                                    |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | Komerční banka, a.s., č.ú. 94-1623820237/0100 |             |                                    |

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“

## Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2019 Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/19/55-OD, smluvní strany uzavřely dne 23.12.2019 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo, dále jen smlouva, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Fakultní nemocnice Ostrava**“.

Z důvodů potřeby provedení nepředpokládaných víceprací, méněprací a z důvodů nevhodných technologických podmínek k provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

## 1. Změna smlouvy

Tímto Dodatkem č. 2. se vypouští z článku 4.2 Smlouvy tento text: „Termín pro dokončení Díla : předání a převzetí díla do 30.6.2020. “

A nahrazuje se tímto textem : „**Termín pro dokončení Díla : předání a převzetí díla do 31. 12. 2020.**“

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po jednom.
- 2.2 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do provedení Díla.
- 2.3 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č.2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 2.4 Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 před jejím podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ost

Ostra

Podpi

dpis

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel

Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel