


# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 01/RS/19/052-OD  
uzavřené dne 4. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

## OBJEDNATEL

Obchodní firma	Fakultní nemocnice Ostrava		
sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:			

(dále jen objednatel nebo FNO)

## ZHOTOVITEL

Fyzická osoba:	HaskoningDHV Czech Republic , spol. s.r.o.		
Sídlo:	Sokolovská 100/94 , 186 00 Praha 8		
IČ:	45797170	DIČ:	CZ45797170 je plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 11622			
Zastoupena:	Ing. Martin Krejčí		

(dále jen zhotovitel)

## Článek I.

Vzhledem k nepredikovatelnosti termínu ukončení se smluvní strany s účinností od zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 dohodli na změně článku III Smlouvy.  
Čl. III Smlouvy zní po Dodatku č. 1 následovně:

### **Termín předání studie do 30. 9. 2020**



Fáze studie

- 1) Průzkumy a rozborů 2 měsíce
- 2) Koncept návrhu do 31.7 2020
- 3) Čistopis do 30.9. 2020

## Článek II.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.  
Postoupení pohledávky ze Smlouvy je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.  
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.  
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Ostravě, dne.....



HaskoningDHV Czech Republic,  
spol. s.r.o.  
Ing. Martin Krejčí