

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: **06EU-004639** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 2/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: . (uvádějte při fakturaci)

D5 - Geometrické plány - k.ú. Holostřevy

uzavřené dne 18.02.2020 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████████████████████████

zastoupeno:

████████████████████████████████████████████████████████████

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████████████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Jana Pekarská

se sídlem

Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň

IČO:

71054731

DIČ:

CZ6253280385

právní forma:

OSVČ

bankovní spojení:

████████████████████████████████████████████████████████████

zastoupen:

████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Dle objednávky č.: 06EU-004639 mají být Služby, specifikované v její příloze č.1 a 2, dodány v termínu do 30.06.2020. Vzhledem k Vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a navazujících omezujících opatření nemohl Dodavatel provést úkony spojené s vytyčením vlastnických hranic, včetně následného seznámení vlastníků s jejich průběhem. Tyto úkony lze provést až po termínu 17.05.2020, kdy došlo k ukončení nouzového stavu.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání Služeb takto:

Původní termín dodání služeb: 30.06.2020

Nový termín dodání služeb: 30.09.2020

Ostatní ujednání objednávky č.: 06EU-004639 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce Smluvní strany připojily své podpisy.

V Plzni dne 26.06.2020

Za Objednatele:

V Plzni dne 23.06.2020

Za Dodavatele: