

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení menších stavebních prací**

Číslo smlouvy: **06EU-004700** (uvádějte při fakturaci)

Číslo smlouvy dodavatele: EF 02/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/27 Starý Brunst, most ev. č. 27-106 – sanace mostu

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupené: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390, DIČ: CZ6599339

Dodavatel:

Obchodní jméno: EFISAN s.r.o.

Adresa: Hlavní 153, 330 26 Tlučná

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 2635743

DIČ: CZ2635743

Kontaktní osoba:

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a tím i vyššího průtoku vody v řece Křemelné nebylo možno řádně pokračovat v plnění předmětu původní – smlouvy o dílo – **Sanační práce na mostě I/27 Starý Brunst ev.č. 27-106.**

Z tohoto důvodu žádáme o změnu termínu **Doba plnění** v článku III., odst. 2. z původního termínu do 30. 06. 2020 na nový termín do **31. 07. 2020.**

Ostatní ustanovení předmětné objednávky – smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost a každá strana obdrží po jejich podpisu po dvou výtiscích.

V Plzni dne: 25. 06. 2020

Za Objednatele:

V Tlučné dne:

25. 6. 2020

Za Zhotovitele: