



NMNMSML20200191

Dodatek č. 1

*ke Smlouvě o dílo č. 150210 uzavřené dne 10.02.2015
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SANTIS a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

zastoupená **Ing. Zdeňkem Tulisem**, pověřeným členem představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Tulis, pověřený člen představenstva

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5364210247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. B2835

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 7 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění**

inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění cena za autorský dozor tak, že nově bude cena za autorský dozor stanovena jako součin skutečně odpracovaných hodin při výkonu autorského dozoru a hodinové zúčtovací sazby ve výši 650,- Kč/hod. bez DPH, přičemž původně sjednaná cena za výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby ve výši 15.000,- Kč se ruší. Odpovídajícím způsobem se mění i údaje uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo „Přehled termínů a cen“ v kolonce č. 5 označené ucelenou částí – fází „autorský dozor“ se lhůtou dokončené ucelené části – fáze: „v průběhu provádění“.

2. S odkazem na čl. 5 „Cena a platební podmínky“, odst. 1 smlouvy o dílo bude v návaznosti na odst. 1 tohoto článku I. Dodatku č. 1 změněna celková a nejvýše přípustná cena díla, přičemž dílčí ceny ostatních jednotlivých ucelených částí díla uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10.02.2015 „Přehled termínů a cen“ zůstávají zachovány.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3. schůzi dne 12.01.2015 pod bodem č. 19/03/RM/2015.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě
dne 30. 06. 2020

v Novém Městě na Moravě
dne 25. 06. 2020

objednatel:

zhotovitel:

.....
Michal Šmarda
starosta

.....
Ing. Zdeněk Tulis
pověřený člen představenstva



Smlouva o dílo č. 150210

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

- Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
- SANTIS a.s.**
se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Tulis, pověřený člen představenstva
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25546791
DIČ: CZ25546791
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 5364210247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2835
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.
- Specifikace činností (ucelených částí či fází), které dílo zahrnuje:
 - projektová dokumentace pro územní řízení – rozsah minimálně dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „DUR“) včetně propočtu nákladů stavby, potřebných průzkumů apod.
 - inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí (je možné formou veřejnoprávní smlouvy) včetně zapracování případných připomínek a změn z průběhu územního řízení do DUR a získání pravomocného územního rozhodnutí. Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání územního rozhodnutí od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků, vlastníků sousedních pozemků, apod.

- c) projektová dokumentace pro stavební povolení – rozsah minimálně dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále jen „DSP“) včetně potřebných průzkumů, studií apod. a propočet nákladů stavby. DSP bude členěna na stavební objekty.
- d) inženýrská činnost pro získání všech pravomocných povolení stavby souvisejících s její realizací (je možné formou veřejnoprávních smluv) včetně zapracování případných připomínek a změn vzniklých v průběhu povolovacích řízení do DSP a získání všech potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby (např. stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, apod.), včetně podpory objednatele při případné žádosti o poskytnutí dotace
- e) projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby – rozsah minimálně dle přílohy č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „DPS“) včetně podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr (vše bez obchodních názvů materiálů a výrobků) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, včetně podpory objednatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby. DPS, položkový rozpočet a výkaz výměr budou členěny na stavební objekty.
- f) autorský dozor – rozsah nejméně dle přílohy č.11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2012 (dále jen „AD“) po dobu realizace stavby

Součástí dokumentace ucelené části DPS bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP a bude vypracován v rozsahu pro výkon koordinátora BOZP na staveništi.

Nezbytné projekční podklady pro plnění díla kromě stavebně-geologického průzkumu si zajistí uchazeč sám na vlastní odpovědnost a náklady (např. podklady majetkoprávního charakteru, geodetické podklady, zaměření, podklady a stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné ostatní průzkumy atd.).

Součástí díla je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby či jejích částí.

3. Popis plánované stavby:

- vybudování parkovacích míst a chodníku podél ulice Tyršova – v souladu s rozpracovanou studií úprav Tyršovy ulice v Novém Městě na Moravě, zpracovávanou fy SANTIS a.s., Žďár nad Sázavou v r.2014 a 2015.
- vyvolané přeložky inž.sítí.
- stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele.

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem a požadavků objednatele a správců technické infrastruktury pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na

úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

Čl. 3 Doba plnění

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v r.2016 až 2018).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) pravomocné územní rozhodnutí včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 16 týdnů od podpisu této smlouvy
- b) pravomocné stavební povolení včetně příslušného stupně projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 12 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- c) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby vč. podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr a plán BOZP do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- d) autorský dozor (na vyzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2018)

Při stanovení výše uvedených termínů je předpokládána doba na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů v délce max. 30 dní. Pokud tato doba nebude dodržena prokazatelně bez zavinění zhotovitele, nebude zhotovitel v prodlení a výše uvedené termíny budou adekvátně prodlouženy.

2. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zahájit práce na těchto ucelených částech:
 - DSP včetně potřebných průzkumů, studií apod. a orientačním propočtu
 - DPS včetně podrobného rozpočtu, položkového výkazu výměr a podpory objednatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
 - AD

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné. Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

3. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou termíny plnění prodlouženy.
5. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
6. Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.

Čl. 4 Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v termínech uvedených v čl. 3 odst. 1 této smlouvy.

DUR a DSP bude předána v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .doc a grafická část ve formátu .dgn nebo .dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.) Součástí digitálního vyhotovení bude vždy i dokladová část, v níž budou pro příslušný stupeň dokumentace naskenovány ve formátu .pdf originály veškerých dokladů k příslušnému stupni PD – stanovisek, vyjádření, smluv, rozhodnutí, apod. a žádostí o vydání územního rozhodnutí či povolení stavby. Součástí digitálního vyhotovení dokladové části budou i žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení ve formátu .doc, příp. o uzavření veřejnoprávních smluv.

DPS bude předána v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .doc a grafická část ve formátu .dgn nebo .dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.)

Položkový výkaz výměr bude předán ve 3-ech vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x digitální formě na CD ve formátu .xls.

Podrobný položkový rozpočet bude předán ve 3-ech vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x digitální formě na CD ve formátu .xls.

2. O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn Ing. Lubomír Kubík, tel.: [REDAKCE] k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Ing. arch. Martin Zezula, tel.: [REDAKCE].
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v termínech dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 5 Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **121.000,-- Kč** bez DPH (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2016 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2018.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

Čl. 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu rozpracovanosti min. 2x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do projektové dokumentace.
4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. 7

Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla předmětem díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

Čl. 8 Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinností, k níž se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. 9 Licence

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných (dále jen „licence“).
2. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užití díla.
3. Územní rozsah licence je neomezený.
4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení čl. 5 odst. 1 této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.
5. Objednatel není povinen licenci využít.

Čl. 10 Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze ukončit rovněž jednostranným právním jednáním objednatele v případě zrušení některých ucelených částí – fází, a to v souladu s čl. 3, odst. 2 této smlouvy v návaznosti na čl. 2, odst. 2 této smlouvy.
4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 5 odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 10, odst. 2 a 3, resp. čl. 3, odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3. schůzi konané dne 12.01.2015 pod č. 19/03/RM/2015 programu.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace

týkající se této smlouvy a jejího plnění mj. v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Přílohou smlouvy je:

Příloha č.1 – Přehled termínů a cen.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě
dne 10.02.2015

.....
Mich
s

ve Žďáře nad Sázavou
dne 10.02.2015

.....
Ing. Zdeněk Tulis
pověřený člen představenstva

Projekční práce pro akci "Parkovací místa a chodník na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	lhůta dokončení ucelené části - fáze	cena ucelené části - fáze (bez DPH)	pozn.
1	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR včetně zajištění pravomocného ÚR či VPS o umístění stavby	16 týdnů	45 000,00 Kč	
2	zpracování DSP vč.IČ pro SP včetně zajištění pravomocného SP či VPS o provedení stavby	12 týdnů	35 000,00 Kč	
3	zpracování DPS vč.položkového rozpočtu a výkazu výměr	3 týdny	20 000,00 Kč	
4	zpracování plánu BOZP	3 týdny	6 000,00 Kč	
5	autorský dozor	v průběhu provádění	15 000,00 Kč	
cena celkem (bez DPH)			121 000,00 Kč	

Pozn.: ÚR = územní rozhodnutí
SP = stavební povolení
VPS = veřejnoprávní smlouva

ve Žďáře nad Sázavou
dne 10.02.2015

Ing. Zdeněk Tulis
pověř. člen představenstva