

Dodatek č. 2

ke smlouvě příkazní č. 29/19 uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě**

„Dlouhá 99 - oprava střechy“

Příkazce	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen „příkazce“ nebo též jen „zadavatel“)

a

Příkazník	Ing. Aleš Suchý
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	k6mszux
IČ	74703196
není plátce DPH	
Bankovní spojení	xxx
	č. účtu xxx

(dále jen „příkazník“)

I.

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění termín předmětu plnění, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy příkazní uzavřené dne 19. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.
2. Dokončení opravy střechy bude provedeno společností Křenek, s.r.o. na základě zadávacího řízení příkazce č. 2039.
3. Kompletní dokumentace zakázky byla předána příkazníkovi před podpisem tohoto dodatku.

II.

1. Na základě výše uvedeného se mění

a) **první věta odstavce 1. Čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“** takto:

Termín zahájení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:

v dostatečném předstihu před začátkem realizace pokračování přerušené stavební akce (27. 5. 2020) dle uzavřené smlouvy o dílo.

b) odstavec 1, Čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ takto:

Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy) 9 800 Kč/měsíc

BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. B této smlouvy) 6 300 Kč/18 hodin/měsíc

aktualizace plánu BOZP 2 000 Kč

2. Ostatní ujednání uzavřené příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich příkazce obdrží dva výtisky a příkazník jeden výtisk.

V Hradci Králové dne 20. 5. 2020

.....
za příkazníka
Ing. Aleš Suchý

.....
za příkazce
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 20. 5. 2020