

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 897/2019-SML
Číslo dodatku: 897/2019-SML – D2
Číslo smlouvy zhotovitele: 1099/2019

Smluvní strany:

Objednatel :

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení : [REDACTED]
č. účtu : [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED] strojní technik závodu Horní Morava

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

Strojírny Brno, a.s.

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2778
Zastoupený: Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva
IČ: 25543512
DIČ: CZ25543512
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] projekční oddělení
Zástupce ve věcech obchodních: [REDACTED], obchodní oddělení

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 5. 2019 (dále jen „SoD“) je realizace variantního potrubního napojení generátoru TG2 pro zefektivnění výkonu, a to v rozsahu nabídky zhotovitele č.044a-20, ze dne 1. 6. 2020, která je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na navýšení ceny díla o 198.800,- Kč bez DPH z původních 9.634.652,- Kč bez DPH na 9.833.452,- Kč bez DPH.

II. Změna SoD**V SoD se mění článek III. odst. 1 a nově zní takto:**

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 8. 2020,

V SoD se mění článek V. odst. 1 a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla:

Nabídková cena stavebních prací a dodávek (oceněný propočet nákladů) bez DPH: 9 543 452,-
Kč

Celková výše všech servisních nákladů za dobu 120 měsíců dle oceněného plánu servisních oprav bez DPH: 290 000,- Kč

Celková cena díla (bez DPH) 9 833 452,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č.1 – Nabídka č.044a-20, ze dne 1. 6. 2020

V Brně 01.07.2020

V Kuřimi dne 25.6.2020.....

Objednatel:


Zhotovitel:

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

.....
Karel Mikulášek
předseda představenstva
Strojírny Brno, a.s.

Strojírny Brno, a.s.

Water Turbines & Hydro-mechanical Equipment



VD Bystřička – Úprava přívodního potrubí TG2

Nabídka č. 044a/20



Zpracoval:

██████████ projekce

██████████ ved. obchodního oddělení

██████████ obchodní oddělení

V Kuřimi 1.6.2020

Nabídka č. 044a-20

Strojírny Brno, a.s.

Blanenská 1278/55

664 34 Kuřim

████████████████████

1. Zadávací podklady

Předložená nabídka je zpracovaná na základě jednání a prohlídky přímo na lokalitě.

Poptávající: Povodí Moravy s.p.

Nabízející : Strojírny Brno, a. s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Akce: „VD Bystřička – úprava přívodního potrubí TG2 “

2. Předmět nabídky

Dovolujeme si předložit nabídku na provedení úpravy přívodního potrubí TG2 a napojení odběru na potrubí velké výpusti na VD Bystřička.

Dodávka zahrnuje:

- Bourací práce – rozšíření otvoru v podlaze, obnažení potrubí
- Stavební úprava podlahy v místě odběru po napojení nové trubky
- Dodávka nového potrubí DN350
- Doplnění pororoštu nad nově vybouranou část podlahy

Montážní práce na stavbě:

- strojní část cca 1 týden 2 pracovníci
- stavební úpravy 2 dny bourání +1 den úprava podlahy, vč. pororoštů

Poznámka:

Z důvodu napojování nového přívodního potrubí bude potřeba na určitou dobu odstavit MVE z provozu a zajistit prázdné potrubí výpusti.

Odstávku MVE předpokládáme v délce 3 pracovní dny.

3. Cena

CENOVÁ TABULKA

Položka	Cena celkem (v CZK)
Dodávka nového potrubí	[REDACTED]
Práce na stavbě (demontáže, stavební úpravy, montáž, zkoušky TG2)	[REDACTED]
<u>CENA CELKEM</u>	198.800,- CZK

Ceny neobsahují sazbu DPH.

4. Platební podmínky

Platba po dokončení montáže nového dílu na stavbě.

5. Termín dodávky

Předpokládaný termín: montáž na stavbě od 15.6.2020

6. Záruční podmínky

Na dodávané zařízení poskytujeme záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

7. Platnost nabídky

Nabídka zůstává v platnosti do 31.07.2020.