

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Sdružení TDS s.r.o.

Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Ing. Martinem Kaděrou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka
36207

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 28639707
DIČ: CZ28639707
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. I. odst. 1 částí C a čl. V. odst. 14 částí D uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.04.2019 (dále jen „smlouva o dílo a smlouva příkazní“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na provádění výkonu odborného technického dozoru stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích“ z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací a prodloužení doby výstavby během realizace stavby.
- V průběhu realizace stavby došlo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka vlivem vzniklých víceprací při realizaci stavby.
- V souladu s čl. I. částí C uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se odměna za vykonanou činnost výkonu technického dozoru stavebníka zvyšuje o 48 800,- Kč bez DPH a za výkon koordinátora BOZP o 19 200,- Kč bez DPH.
- Čl. IV. Odměna, částí C se text ustanovení mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	298 800,-	62 748,-	361 548,-

Výkon funkce koordinátora BOZP	134 200,-	28 182,-	162 382,-
CELKOVÁ ODMĚNA	433 000,-	90 930,-	523 930,-

5. Čl. I. Cenová ujednání, odst. 1., části D se mění a nově zní:
Celkové plnění (cena dle čl. III. Části B a odměny dle čl. IV. Části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	10 000,- Kč
DPH	2 100,- Kč
Odměna bez DPH	433 000,- Kč
DPH	90 930,- Kč
Celková cena bez DPH	443 000,- Kč
DPH	93 030,- Kč
Celková cena včetně DPH	536 030,- Kč

6. V části D, čl. II Platební podmínky se odstavec 13. písmeno d) mění a nově zní:
d) po předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbami dotčeným pozemkům, specifikovaným v předmětu této smlouvy, bude za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na celý zbytek celkové odměny, který dosud nebyl uhrazen dílčími fakturami dle písm. a) až c) tohoto odstavce.

čl. II.

Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 04249/RM1822/63 ze dne 23.06.2020.
- Ostatní ustanovení smlouvy č. 1412/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.04.2019 zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Zhotovitel se vzdává práva na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy, cena díla a odměna sjednaná tímto dodatkem je konečnou a nepřekročitelnou.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.06.25
08:40:20 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Ing. Martin Kaděra
jednatel společnosti

Elektronicky podepsal(a)
Ing. Martin Kaděra
Datum: 2020.06.25
15:24:16 CEST

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“