

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 49/2020 ze dne 6.4.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nové Město nad Metují**
Sídlo: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Zastoupený: starostou Petrem Hablem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BERMAN GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Semín 107, 535 01 Semín, pošta Přelouč
IČO: 25924206
DIČ: CZ25924206
Zastoupený: ■■■■■, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-9270180217/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 14899

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též společně jako „smluvní strany“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na kompletní realizaci služby s názvem: „**Aktualizace strategického plánu města Nové Město nad Metují**“ (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že nouzový stav, vyhlášený usnesením vlády dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií Covid-19 a omezující opatření, která byla v souvislosti s nouzovým stavem přijata, zabránila a v současnosti stále zabraňují zahájit činnosti uvedené v odst. 2.2. Zapojení veřejnosti do tvorby/aktualizace strategického plánu, čl. I Smlouvy. Spolupráci některých cílových skupin, jako je veřejnost a podnikatelé, která byla v zadání a ve Smlouvě předpokládána, není možné v době nouzového stavu získat, a po ukončení nouzového stavu bude nějaký čas trvat, než bude možné tyto cílové skupiny oslovit a získat od nich potřebné informace. Smluvní strany se proto dohodly, že díky mimořádné a

nepředvídatelné situaci způsobené pandemií Covid-19 je nezbytná změna harmonogramu, který je uvedený v odst. 1. a 2. čl. II. Smlouvy.

2. Odst. 1., čl. II. zní nově takto:
Předpokládané termíny plnění: **duben 2020 – červenec 2021.**

3. Odst. 2., čl. II. zní nově takto:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit jednotlivé části díla a předat objednateli jejich sjednané výstupy v těchto předpokládaných termínech:

- část díla dle odst. 2.1 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **30.6.2020**
- část díla dle odst. 2.2 čl. I. této smlouvy (dílní části):
 - část díla dle odst. 2.2.1 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **15.11.2020**
 - část díla dle odst. 2.2.2 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **15.11.2020**
 - část díla dle odst. 2.2.3 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **15.12.2020**
- část díla dle odst. 2.3 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **31.5.2021**
- části díla dle odst. 2.4 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **31.5.2021**
- části díla dle odst. 2.5 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění do **31.5.2021**
- část díla dle odst. 2.6 čl. I. této smlouvy: předpoklad ukončení plnění **do 14 dnů po zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují v rámci kterého, bude schválena část díla dle odst. 2.3 čl. I. Smlouvy.**

4. V odst. 5., čl. II. se mění věta první a zní nově takto:
K odevzdání části díla uvedené v čl. I. odst. 2.3 je objednatel oprávněn zhotovitele vyzvat nejdříve po předání závěrečných zpráv s výsledky dotazníkového šetření.

5. Z odst. 5, čl. II se věta druhá vypouští.

III. SPOLEČNÉ UJEDNÁNÍ

V ostatních ujednání se Smlouva nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3. Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města usnesením č. RM 41-2348/20 ze dne 1.6.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 03.06.2020

V Semíně dne 05.06.2020

Za objednatele:
město Nové Město nad Metují

Za zhotovitele:
Berman Group, s.r.o.

.....
Petr Hable v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel, společník