

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav, IČO: 00549517, se sídlem U lékárny 597, 156 00 Praha - Zbraslav, zastoupená Bc. Janou Červenou, starostkou, a Ing. Lenkou Šerákovou, jednatelem, oprávněnými za pobočný spolek podepisovat společně (dále jen "**Objednatel**")

a

SP spol. s r.o., IČO: 63669480, se sídlem Na Bambouzku 204, 155 30 Praha 5 - Lipence, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 37741, zastoupená Josefem Šindelářem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

(A) Dne 22. března 2019 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Sokolovna Zbraslav, přestavba kinosálu“ (dále jen "**Smlouva**"), následně dne 17. dubna 2019 Dodatek č.1 ohledně rámcového platebního harmonogramu, následně dne 17. prosince 2019 Dodatek č.2 ohledně víceprací a následně dne 31.3.2020 Dodatek č.3 ohledně víceprací. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na úpravě částky smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy k dnešnímu dni na základě odstavce 8.1 Smlouvy, a to z důvodu trvání nouzového stavu v ČR v termínu od 12.3.2020 do 17.5.2020, který ovlivnil dodavatelské lhůty a celkový termín předání stavby.


(C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), a to v následujícím znění:


- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvní pokuty bude snížena na 100.000 Kč.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 17.června 2020

Za Objednatele:

Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav:

Podpis: 
Jméno: Bc. Jana Červená
Funkce: starostka


Podpis: 
Jméno: Ing. Lenka Šeráková
Funkce: jednatel



Na Zbraslavi dne 17.června 2020

Za Zhotovitele:

SP spol. s r.o.:

Podpis: 
Jméno: Josef Šindelář
Funkce: jednatel

