

DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003642, evidenční číslo 001/20 uzavřené dne 30. 1. 2020
ISPROFIN: 500 1210002.16977
číslo poskytovatele 17 02 SM

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: , ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

PRODIN, a.s.

se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2532
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na realizaci služby

„ I/36 Pardubice, ul. Hlaváčova a kpt. Jaroše, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“

Na základě požadavku objednatele o rozšíření rozsahu služeb se smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2., kterým se rozšiřují práce na průzkumu konstrukce vozovky o **Aktualizaci diagnostiky o zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. v celém úseku stavby**“.

Na ceně za výše uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly takto:

Původní cena bez DPH	329 400,- Kč
DPH 21%	69 174,- Kč
Původní celková cena s DPH	398 574,- Kč
Cena víceprací bez DPH	38 100,- Kč
DPH 21%	8 001,- Kč
Celková cena víceprací s DPH	46 101,- Kč
Celková cena bez DPH	367 500,- Kč
DPH 21%	77 175,- Kč
Celková cena s DPH	444 675,- Kč

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 je oceněný soupis víceprací.

Závěrečná ustanovení tohoto dodatku č. 2:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003642 ze dne 30. 1. 2020 a jejího dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2020, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zněním článku 4. Dodatečné služby a se zněním odst. 16. 11. článku 16. Ostatní ujednání, Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a dvě poskytovatel služby.

V Pardubicích dne

1 07. 2020

V Pardubicích dne

23-06-2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

Oceněný soupis víceprací

I/36 Pardubice, ul. Hlaváčova a kpt. Jaroše, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD				
Číslo zakázky: 11PU-003642		Evidenční číslo: 001/20		
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Vícepráce celkem bez DPH				38 100,00
DPH 21 %				8 001,00
Vícepráce celkem včetně DPH				46 101,00

NABÍDKU PODÁVÁ: Prodin a.s.

DNE: 15.6.2020

PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY:

, předseda představenstva