

DODATEK č.2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-66/2020 (VZ 02/2020-UP31-34) ze dne 7. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1. 2. Zhotovitel: **Petr Martínek**
se sídlem/bytem: 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Dolní 503
IČO/r.č.: 62017560
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	Porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vkládá se	220D	50	574	28 700	1.6. - 31.10.

Důvod změny: Zpracování kůrovcového dřeva

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 01. 07. 2020
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[REDAKCE]

zhotovitel

Petr Martínek

za správnost:

č. 07:

[REDAKCE]