

Dodatek č. 1

smlouva o dílo č. 02/2020 (dále jen SOD)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Nové Veselí
IČ: 00294926
DIČ: CZ00294926
Sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
Zastoupený: MVDr. Zdeněk Krivánek
Bankovní spojení: ČS, a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622452399/0800

v dalším nazýván jen „*objednatel*“

a

2. Zhotovitel : STAKO VYSOČINA s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud Brno,
reg. KS v Brně, odd. C, vl. 86912
IČ: 03816052
DIČ: CZ03816052
Sídlo: Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Marie Pitková
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č. ú. 107 – 9730270257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Marie Pitková
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pitka

v dalším nazýván jen „*zhotovitel*“

II.

Předmět smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 28. 1. 2020 uzavřena Smlouva o dílo č. 2/2020, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem:

„Rekonstrukce veřejného prostranství a chodníku Nové Veselí“

(dále jen „*stavba*“).

III.

Změna SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 403.701,97 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 5. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 5.1. SOD

bez DPH: 1.448.730,97 Kč,

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 403.701,97 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

| | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| | bez DPH | 1.448.730,97 Kč |
| | DPH 21% | 304.233,50 Kč |
| Nejvýše přípustná cena vč. DPH | | 1.752.964,47 Kč |

Na předmět smlouvy se NEVZTAHUJE režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. DPH je povinen doplnit a přiznat dodavatel díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

4.2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

4.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.4. Práva a povinnosti v tomto dodatku výslovně neuvedené se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (<https://smlouvy.gov.cz/>) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.7. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Veselí dne: 1. 7. 2020
za objednatele:

V..... dne: 1. 7. 2020
za zhotovitele: