

číslo dohody objednatele: **386/OÚR/20**

číslo dohody zhotovitele:

DOHODA

o poskytnutí slevy z ceny díla

ve smyslu ustanovení § 2107 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického

dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o.**
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti

- ve věcech technických: xxx, manažer staveb

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí

xxx, zástupce stavbyvedoucí

xxx, osoba pro část stavby bazénová technologie xxx, osoba

ověřující výsledky zeměměřických činností

xxx, osoba pro nedestruktivní zkoušení bazénu

ID datové schránky: 4g8379p

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 123-41680217/0100

Identifikační číslo: 25853473

DIČ: CZ25853473

dále také obecně „smluvní strany“

Článek II Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 862/OÚR/19) na provedení stavby číslo 19005 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“, ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku č. 1 objednatele 275/D1/OÚR/20) ze dne 21.04.2020 a dodatku č. 2 (číslo dodatku č. 2 objednatele 350/D2/OÚR/20) ze dne 21.5.2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal provést samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce na objektu plaveckého bazénu a jeho okolí v areálu Letního koupaliště Jindřich, ul. U Motelu 863/2, Havířov-Město, a to ve dvou etapách.
2. Smluvní strany činí nesporným, že:
 - a) část díla 1. etapy byla řádně provedena, zhotovitelem předána a objednatelem převzata,
 - b) objednatel zhotoviteli za provedení části díla 1. etapy zaplatil cenu dohodnutou ve smlouvě o dílo.

Článek III Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je poskytnutí slevy z ceny části díla 2. etapy zhotovitelem objednateli ve výši 1.000.000 Kč vč. DPH z důvodů uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku.
2. Zhotovitel v rámci realizace části díla 2. etapy, konkrétně při výstavbě plaveckého bazénu:
 - nezajistil dle projektové dokumentace pro provádění stavby u položky 01.02 (Protiskluz. Nerez. Dno) stavebního objektu 006 – Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy (Nerezový plavecký bazén o rozměrech 50 x 21,5 m, hloubka 1,60 m) dodávku stanovených atypických přístříhů materiálu vysoce legované oceli sjednocené šarže s jednotnou tavbou včetně inspekčního certifikátu v toleranci EN ISO 9445-2 v jakosti materiálu 1.4404 typ AISI 316L v požadavku EN 10088-4:2009, AD 2000 W2, W10 & EN 10028-7:2016, ASTM A240/A240M, ASME SA-204/SA-240M II A ED. 2017 s výsledným testem EN ISO 3651-2 na stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou, a provedení protiskluzné úpravy dna bazénu opatřeným prolisem; dále nezajistil u položky 01.03 (Dnový nerezový kanál v délce 48,73 m) stavebního objektu 006 - Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy (Nerezový plavecký bazén o rozměrech 50 x 21,5 m, hloubka 1,60 m) dodávku shodného materiálu jako u výše uvedené položky 01.02 (u obou položek je dle projektové dokumentace stanovena jednotná povrchová úprava)
 - provedl u položky 01.02 (Protiskluz. Nerez. Dno) stavebního objektu 006 – Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy (Nerezový plavecký bazén o rozměrech 50 x 21,5 m, hloubka 1,60 m) dodávku se dnem bazénu tvořeným jednotlivými hladkými dnovými plechy, které jsou vzájemně svařeny a přivařené k bazénovým stěnám s uzavřeností vodotěsného celku v jakosti výše zmíněné, v souladu s platnou normou ČSN EN 13451, ČSN EN 12588, kde není protiskluzová úprava u bazénu pro plavce, pro bazén hloubky větší 1,35 m, požadována; dále provedl u položky 01.03 (Dnový nerezový kanál v délce 48,73 m) stavebního objektu 006 - Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy (Nerezový plavecký bazén o rozměrech 50 x 21,5 m, hloubka 1,60 m) dodávku shodného materiálu jako u výše uvedené položky 01.02 z důvodu dodržení jednotné povrchové úpravy stanovené projektovou dokumentací. U obou těchto položek se však jedná o dodávku, která je ve vztahu k materiálu stanovenému projektovou dokumentací pro provádění stavby, srovnatelná a kvalitativně stejná.

3. Zhotovitel prohlašuje, že hladké dno bez protisklizové úpravy dna nebude mít žádný negativní vliv z hlediska estetiky ani funkčnosti bazénového tělesa.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyúčtuje slevu z ceny díla dle odst. 1. tohoto článku v rámci závěrečného vyúčtování provedeného dle smlouvy o dílo po ukončení přejímacího řízení této části díla.

Článek IV Závěrečné ujednání

1. Uzavření této dohody schválila Rada města Havířova dne 22.6.2020, usnesení číslo 2181/49RM/2020.
2. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění této dohody v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření této dohody.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění dohody v registru smluv.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov 29.6. 2020

Český Těšín 30.6. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti