



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000980**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

I/13 Kladrubská spojka – IGP – Supervize a technická asistence při řízení zakázky dle smluvního vzoru FIDIC (Green Book)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických:

e-mail, tel.:

Doručovací adresa:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Marek Sotona, DiS., vedoucí úseku výstavby

marek.sotona@rsd.cz, tel:+420 474 614 535

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

Contract management, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Právní forma:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

053 06 035

CZ053 06 035

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

akciová společnost

2359999235/0300

Ing. Václav Větrovský, MBA, statutární ředitel

Ing. Martin Bárta, obchodní ředitel

barta@cmanagement.cz

+420 733 733 398

Martina Veselá, výrobní ředitelka

vesela@cmanagement.cz

tel:

+420 733 733 105

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění**.
Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 30. 6. 2020
Nový termín dle Dodatku č. 1: do 30. 9. 2020

dále

2. Předmětem dodatku je změna ustanovení čl. **IV. Cena**
Původní cena dle Smlouvy o poskytování služeb: 132 000 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 39 600 Kč bez DPH
Cena celkem dle Smlouvy o poskytování služeb vč. Dodatku č. 1: 171 600 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Důvodem pro navýšení rozsahu poskytovaných Služeb je stále probíhající administrace uplatňovaných nároků a Variací Zhotovitele geotechnického průzkumu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 30.06.2020

V Praze dne: 30-06-2020