



### **III. Cena za Dílo**

Cena za dílo se mění takto:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
Cena dle SOD	388 574,05	81 600,55	470 174,60
Vícepráce dle dodatku č.1	174 129,22	36 567,14	210 696,36
Méněpráce dle dodatku č.1	- 87 351,55	- 18 343,83	- 105 695,38
<b>Cena celkem</b>	<b>475 351,72</b>	<b>99 823,86</b>	<b>575 175,58</b>

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA vč. doplnění o více- a méněpráce je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací.

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu.

#### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají platnost originálu

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Ve Stříbře dne: 18.06.2020

Ve Spáleném Poříčí dne: 23.06.2020

.....  
za Město Stříbro  
Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

.....  
za SENE A spol s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Rozpočet pro vícepráce  
Příloha č. 2: Rozpočet pro méněpráce