

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Zámek – revitalizace parkánu

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Lesní stavby Nýrsko  
se sídlem: 340 22 Nýrsko, Palackého 764  
registrován u: KS v Plzni; spis C 7565  
statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel společnosti  
IČO, DIČ: 64834042, CZ 64834042  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 29.05.2020 na částku 95.745 Kč bez DPH.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:**

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- projektovou dokumentací stavby „Revitalizace zám. parku Parkán v Horažďovicích“ zpracovanou projekční a inženýrskou kanceláří Ing. Arch. MgA. Jiří Bíza, Praha v 03/2019,
  - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.02.2020,
  - rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 29.05.2020,
  - podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:
- |  |            |
|--|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací | 01.03.2020 |
| b) dokončení a předání díla (stavby)   | 10.07.2020 |

**3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 1.085.286,32 Kč** bez DPH.

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 28.02.2020.*

V Horažďovicích, dne 30.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman**  
starosta města Horažďovice

**jednatel společnosti**