

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-042-
Stavba: Vybudování smíšené stezky Olomoucká II. etapa
 KSO:
 Místo: Šternberk

CC-CZ:
 Datum: 26.05.2020

Zadavatel:
 Město Šternberk

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
 DIČ: CZ 48035599

Projektant:
 ATELIS

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **10 282 110,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 282 110,94	2 159 243,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **12 441 354,24**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-042-
Stavba: Vybudování smíšené stezky Olomoucká II. etapa
 Místo: Šternberk

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant: ATELIS

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady méněprací		-693 514,06	-839 152,01	STA
SO	Veřejné osvětlení - méněpráce	-693 514,06	-839 152,01	Soupis
Náklady stavby				
	Smíšená stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - II. etapa	8 378 943,00	10 138 521,00	
	Veřejné osvětlení - II. etapa	2 596 682,00	3 141 985,22	
Celkové náklady stavby dle původního nabídkového rozpočtu		10 975 625,00	13 280 506,25	
Náklady změn stavby		-693 514,06	-839 152,01	
Cena stavby včetně změn		10 282 110,94	12 441 354,24	

Schváleno dne 26.05. 2020

za investora: Marek Navrátil