

**Upravená Příloha č. 7 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností**

	<b>Rozdělení ceny PD + IČ – včetně související infrastruktury a provozních souborů</b>	<b>okamžik fakturace</b>	<b>celková cena dílčího plnění Kč bez DPH</b>
	dodání Dopracovaného návrhu Stavby – Studie	po převzetí Objednatelem	2 100 000,-
	dodání dokumentace pro územní řízení	70 % po schválení odbornou skupinou	3 500 000,-
		30 % po nabytí právní moci ÚR	1 500 000,-
	inženýrská činnost pro zajištění ÚR	po nabytí právní moci ÚR	500 000,-
	zjišťovací řízení v rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí – EIA	po ukončení zjišťovacího řízení	600 000,-
	vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pouze bude-li EIA vyžadována	po nabytí právní moci EIA	300 000,-
	dodání dokumentace pro stavební povolení	70 % po dodání	2 800 000,-
		30 % po nabytí právní moci SP	1 200 000,-
	dodání dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce kmenové stoky A, čtyř odlehčovacích komor a vodovodu	70 % po dodání	2 469 901,-
		30 % po nabytí právní moci SP	1 058 529,-
	inženýrská činnost pro zajištění SP	po nabytí právní moci SP	300 000,-
	inženýrská činnost pro zajištění SP - rekonstrukce kmenové stoky A, čtyř odlehčovacích komor a vodovodu	po nabytí právní moci SP	342 500,-
	dodání dokumentace provádění stavby, vč. rekonstrukce a rozšíření kmenové stoky A, úprava odlehčovacích komor pro možnost osazení servopohonů a umístění 7 elektropilířů, včetně vystrojení, čtyř odlehčovacích komor a vodovodu, a to vč. výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu	70 % po dodání	4 913 447,-
		30 % po odsouhlasení ze strany Objednatele	2 105 763,-
	Příprava projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením a zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením	po obdržení povolení změny stavby před jejím dokončením	188 000,-
	součinnost při výběru zhotovitele stavby dokumentace pro výběr zhotovitele	po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby	400 000,-
	autorský dozor, vč. dozoru ve vztahu k rekonstrukci a rozšíření kmenové stoky A, úpravy odlehčovacích komor pro možnost osazení servopohonů a umístění 7 elektropilířů, včetně vystrojení, čtyř	čtvrtletně dle čl. 7.3 Smlouvy (po dobu 12 měsíců)	2 202 500,-

	odlehčovacích komor a vodovodu		
	další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) této Smlouvy	po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	400 000,-
	projektová dokumentace sadových úprav	po ukončení výběru dodavatele sadových úprav	300 000,-
	autorský dozor sadových úprav	měsíčně	60 000,-