

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 235/2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené:
kontaktní osoba: ,
tel.:
e-mail:
dále jen objednatel

2. VS-build, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 60511

sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28312015
DIČ: CZ28312015
jednající:
tel.:
e-mail:
č. účtu:
dále jen zhotovitel

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen dodatek):

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Čl. IV odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a číní:

Dle původní SOD

bez DPH	2 492 145,- Kč
DPH 21%	523 351,- Kč
Celkem vč. DPH	3 015 496,- Kč

Navýšení dodatku č. 2

bez DPH	232 264,- Kč
DPH 21%	48 775,- Kč
Celkem vč. DPH	281 039,- Kč

Cena celkem

bez DPH	2 724 409,- Kč
DPH 21%	572 126,- Kč
Celkem vč. DPH	3 296 535,- Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 235/2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2

Příloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet navýšení ceny díla vč slevy z díla dle SOD za změnu technologie při výstavbě (vypuštění zábradlí v SO02 a změna technologie výstavby opěrné stěny v SO05).

V Pohořelicích dn

V Želešicích dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele