

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10/20 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Kydlinovská 1521 – oprava sociálního zařízení v přízemí**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **Robert Doucek**
Sídlo xxx
Telefon xxx
Email: xxx
IČ 66833469
neplátce DPH
Bankovní spojení xxx
 č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění předmět, cena díla, platební podmínky a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.
2. Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající kanalizace je uložena pod silnou litou betonovou deskou (oproti předpokladu betonové vrstvy nad pískovým ložem), dále na žádost objednatele o dodatek - přehled víceprací.

V souvislosti se změnou předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně termínu jeho dokončení, jak je uvedeno dále.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **29. 5. 2020**
se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **12. 6. 2020**

2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 108.258,17 Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 116.582,37 Kč.

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 29.5.2020

.....
za zhotovitele
Robert Doucek

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 29.5.2020