

Harmonogram:

|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. zkouška                                                                                  | <b>15.9.2016</b>               |
| příprava 2. zkoušky                                                                         | <b>26.9.2016</b>               |
| 2. zkouška                                                                                  | <b>27.9.2016</b>               |
| příprava 3. zkoušky                                                                         | <b>3.10.2016</b>               |
| 3. zkouška                                                                                  | <b>4.10.2016</b>               |
| 1. volební den                                                                              | <b>7.10.2016</b>               |
| 2. volební den                                                                              | <b>8.10.2016</b>               |
| den po zpracování                                                                           | <b>9.10.2016</b>               |
| 1. volební den 2. kolo                                                                      | <b>14.10.2016</b>              |
| 2. volební den 2. kolo                                                                      | <b>15.10.2016</b>              |
| den po zpracování 2. Kolo                                                                   | <b>16.10.2016</b>              |
| Referenční sestava - dodání                                                                 | <b>18.8.2016</b>               |
| Instalace a konfigurace sestav – testovací pracoviště (KS ČSÚ)                              | <b>Do 9.9.2016</b>             |
| Instalace a konfigurace sestav – PM a VM (předpokládané zahájení rozvozu na PM 12. 9. 2016) | <b>Do 23.9.2016</b>            |
| Termín svozu – PM bez Senátu                                                                | <b>10.10.2016 – 31.10.2016</b> |
| Termín svozu – PM včetně Senátu                                                             | <b>17.10.2016 – 31.10.2016</b> |

*Dle článku VIII odst. 1 této smlouvy.*

X – Termíny mohou být mírně aktualizovány dle situace.