

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování „Plánu udržitelné městské mobility města Hranic– návrhová část – 2. Etapa

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Číslo smlouvy Objednatele: SML/0509/2019/ORM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Hranice

se sídlem: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem - starostou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

UDIMO spol. s r.o.

Se sídlem: Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupené: Ing. Petrem Macejkou Ph.D., jednatelem

IČO: 44740069

DIČ: CZ 44740069

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2176

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a věcech technických týkajících se této smlouvy (kontaktní osoba): Ing. Petr Macejka Ph.D, tel. [REDACTED]

e mail: petr.macejka@udimo.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“,

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 25. 11. 2019 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatel SML/0509/2019/ORM, (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo, „**Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro město Hranice – návrhová část – 2.etapa**“ (dále také „studie“ nebo „Dílo“ případně „Dokumentace“ nebo „PUMM“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby plnění díla. Smlouva o dílo se mění tak jak je uvedeno v následujícím ustanovení.

**III.
Předmět dodatku**

1. Text v článku III. Doba a místo plnění, odstavci 1. Smlouvy o dílo se ruší a nově doplňuje textem v následujícím znění takto:

1. Doba plnění předmětu smlouvy je stanovena takto:

Zahájení realizace: leden 2020 (konkrétní den zahájení realizace bude určen protokolem sepsaným smluvními stranami)

Termín předání předmětu plnění: do 5. 11. 2020

V příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je harmonogram prací, který zahrnuje dílčí kroky plnění.

**IV.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě.
6. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením Usnesení 1103/2020 - RM 39 ze dne 2. 6. 2020.

V Hranicích, dne

Vdne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. Petr Macejka, Ph.D.
jednatel

Seznam příloh:

č. 1 Harmonogram

