

Příloha č.1 Harmonogram k návrhové části PUMM Hranice r. 2020

	Termín
Zahájení prací	01/2020
Zpracování scénářů	02/2020
Projednání scénářů s veřejností	2. 3. 2020
Seminář pro zastupitele k návrhovým scénářům	03/2020
Výběr varianty scénáře k rozpracování (Zastupitelstvo města)	6-9 /2020
Vypracování konceptu návrhové části včetně konceptu akčního plánu (seznam projektů)	07/2020
Projednání konceptu návrhové části s výrobním výborem a pracovními skupinami	06-07/2020
Prezentace konceptu návrhové části vč. konceptu akčního plánu veřejnosti	08/2020
Podání žádosti o Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)	07/2020
Vypracování návrhu akčního plánu udržitelné městské mobility města Hranice	08-09/2020
Seminář pro zastupitele k celému návrhu Plánu udržitelné městské mobility	09/2020
Projednání návrhu Plánu udržitelné městské mobility Radou města	6. 10.2020
Projednání návrhu Plánu udržitelné městské mobility Zastupitelstvem města	15. 10. 2020
Předání - dokončení PUMM nejpozději	5. 11. 2020

Termíny jsou závislé na konání Rady města a Zastupitelstva města Hranic v roce 2020

