

Sestava prací na akci : Chodník a parkoviště ul. Žižkova II.etapa

1 část od čp2 po čp 8			
Mtž nových obrub			
Dodávka obrubníků rovných 20/25 žula	35469		
Beton pod obrubníky	27049		
Doprava obrub	7800		
Kompletní kufr (Dmtž a Mtž vrstev vč. Podkladního materiálu)	6300		
2/3 z ceny	164808		
Dodávka žulových kostek 6x4	76962		
Doprava materiálu	21420		
Vytýčení	4800		
		0	
		0	
2 část od čp9 po čp11 - materiál			
obrubník	18032		
kostka	51308		
doprava	14280		
vytýčení	3200		
	80000		0
3 Vybourání chodníku a odvoz 1/3 z ceny			
4 Parkoviště			
vybourání asfaltu 90%	28800		
Odvoz vybouraných hmot	9000		
MZK 70%	21000		
Položení kostek 50%	99000		

Dodávka kostek	145096
Položení děl pásku 50%	7700
Dodávka kostek	7900
Dopravní značení	4800

5 Dodávka prefa tělesa uličních vpustí	ks	3	8000	24000
6 osazení litinové vpusti a prefašachty	ks	3	2000	6000
7 napojení na kanalizaci	ks	3	12000	36000
8 vpust Nysa d+m	ks	1	16000	16000
9 Kamenivo 4/8	t	11	350	3850
10 Kamenivo 0-32	t	11	189	2079
11 Doprava materiálu	h	8	550	4400
12 Poplatek za likvidaci asfaltu	t	70	290	20300
Odvoz asfaltu				7343
13 Změna projektu u řecké restaurace				
6.6-10.6 a 20.6.-21.6. 5 pracovníků po 10h	h	350	180	63000
Traktorbagr 7 dní po 5 h	h	35	550	19250
Nákladní auto 4 dny po 5 h	h	20	500	10000
14 Dopravní značení pro předělávky				12420
15 ZS uhebné sklady	den	30		6000
celkem bez dph				1065366