



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11201/2019/OIMH

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Se sídlem: nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Zastoupen: Ing. David Witosz, místostarosta
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jiří Vozňák, xxxxx, xxxxx;
Ing. Dalibor Kloss, xxxxx, xxxxx;
Ing. Stanislav Blahut, xxxxx, xxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. JVAgro Morava s.r.o.

Se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena: xxxxx
IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: xxxxx, tel. xxxxx, xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ustanovení

1. Dne 6. 12. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11201/2019/OIMH na realizaci zakázky „Infrastruktury – ZŠO Gajdošova, ZŠO Gen. Píky, ZŠO Nádražní – stavební úpravy“ (dále jen „smlouva“) a dne 26. 3. 2020 uzavřely dodatek č. 1 k této smlouvě. Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III. – Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna předložení bankovní záruky sjednané v čl. XVI odst. 2 smlouvy, jehož nové znění je následující:

Nejpozději v den předání dokončeného díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve **výši 5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH na období tří let. Nejpozději dne 19. 5. 2023 předá zhotovitel objednateli druhou bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH na následující období s platností do 27. 5. 2025. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění závazků zhotovitele odstranit během záruční doby reklamované vady díla za podmínek stanovených v čl. XIII smlouvy. Předaná bankovní záruka bude u objednatele uložena vždy po

dobu její platnosti. Objednatel je oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky za záruční dobu v případě, že nastane některá z dále uvedených skutečností:

- zhotovitel bude v prodlení delším než 5 dnů se započítáním odstraňování reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání, nebo bude v prodlení delším než 24 hodin se započítáním odstraňování havárie;
- zhotovitel bude v prodlení delším než 10 dnů s odstraněním reklamované vady díla.

2. Na základě tohoto dodatku se upravuje znění čl. XV odst. 3 smlouvy následovně:

V případě prodlení s předáním druhé bankovní záruky dle čl. XVI odst. 2 této smlouvy nebo v případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH dle čl. V odst. 1 za každý i započatý den prodlení.

Článek IV. – Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1970/RMOB1822/31/20 ze dne 29. 6. 2020. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30. 6. 2020

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

Za JVAgro Morava s.r.o

Datum: 2. 7. 2020

Místo: Ostrava

XXXXX
XXXXX