

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	zaměření a zpracování 3D skenem	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	export stavební části do 2D (DWG, PDF)	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 týdnů ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.2	zpracování připomínek k exportu stavební části ve 2D	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	pasport viditelných sítí	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.4	zpracování připomínek k pasportu vitelných sítí a doplnění předpokládaných sítí dle zadavatele	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.5	export a tisk PD	Předávací protokol (pro Část Díla)
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.6	Posouzení technického stavu budovy a návrh dalších průzkumů	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30.5. 2021</u>	-	-