



Harmonogram realizace díla

Požadavkem zadavatele je, že zhotovitel zahájí práce na VZMR nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Předmětem realizace díla zahájených do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy jsou práce vymezené v předmětu ZD, realizované v co nejkratším termínu mimo závěrečné osazení dveří a zárubní, které zhotovitel provede až závěru realizace díla. Tento požadavek zadavatele, zhotovitel zohlední v tomto návrhu harmonogramu realizace díla.

kalendářní týden	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
objednávka výplní otvorů do výroby													
přeložky sítí													
bourání otvorů													
začištění otvorů a podlah													
montáž výplní otvorů													
malování													
úklid													
odvoz odpadu													

Domov pro seniory Kamenec
Bohuminská 1056/71
Ostrava-Slezská Ostrava
příspěvková organizace
IČ: 70631816

WORM[®]
Kafj&Z
73911
ft26ei7425.SC.CZ263174~