



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ č. 2020/Mal/000074/SML/1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BYSTROŇ Group a.s.</b>
se sídlem	Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený	Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO	27800466
DIČ	CZ27800466
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, složka B3238	
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se se v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku nápravy administrativních chyb v rozpočtu spočívající v nesouladu mezi součty jednotlivých položek rozpočtů a hodnotou těchto rozpočtů uvedených v rekapitulacích. Součet těchto rekapitulací tvoří celkovou smluvní cenu. Pro nápravu uvedených administrativních chyb bylo nutno do rozpočtů s touto chybou vložit položky, jejichž hodnota tyto chyby eliminuje. Tyto položky a rekapitulace rozpočtů, které je obsahují, jsou barevně rozlišeny.

**II.**  
**Cena díla**

1. Celková cena díla se tímto dodatkem nemění a je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy.

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

5. Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 17.06.2020, usnesením č. 44/7.1.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 02.07.2020

V Ostravě dne: 30.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

  
BYSTROŇ Group a.s.

**Přílohy**

1. Upravené položkové rozpočty

