

✓
R 275/2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na
provedení díla:

„Doplňková stavba ke stavbě hlavní Brno, Lipová 20, dílna Lipová“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace**

Sídlo: Lipová 233/20, 602 00 Brno - Pisárky

zastoupený: Mgr. Hanou Korvasovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447

vedená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor: 044993447

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **FOLZA s.r.o.**

se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený: Markem Zaplétalem, jednatelem společnosti

oprávnění jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 07019696 DIČ: CZ07019696

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105672.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1. **Článek IV. Termín plnění** odstavce 1 se odstraňuje a jeho nové znění je následující:


1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

- a) předání a převzetí staveniště do 10 dnů po podpisu této smlouvy,
- b) dokončení všech prací nejpozději do 19.10.2020,
- c) předání a převzetí stavby bude dohodnuto 5 dní před dokončením,
- d) počátek běhu záruční lhůty v den předání a převzetí stavby objednatelem.

II.


1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Důvod posunutí termínu dokončení prací není na straně zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Obě smluvní strany obdrží po 1 originálním vyhotovení.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

V Br



Mgr. Hana Korvasová, ředitelka
Objednatel

V Br



Marek Zapletal, jednatel
Zhotovitel

Linka

