

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů a doplňků, a to dle ustanovení §2586 tohoto zákona

## I. Smluvní strany:

### 1. Objednatel

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

### město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

### 2. Zhotovitel

Se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

### ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42

Ing. Ivanem Šnapkou - jednatelem

27858782

CZ27858782

FIO Banka a.s.

290023132/2010

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 01. 07. 2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

## II. Předmět smlouvy

2.1. Dokumentace pro provedení pro stavbu **Kanalizace a chodník, Bohumín-Skřečůň** bude rozdělena na 2. etapy:

- 1. etapa od Š46 po napojení na stávající kanalizaci
- 2. etapa zbývající část od Boršku od Š34 po Š46
- současně bude takto rozdělena část stavebního objektu chodníku
- na 1. a 2. etapu bude rozdělen rozpočet a výkaz výměr
- do dokumentace budou zapracovány požadavky vyplývající z projednání projektové dokumentace pro společné povolení.

## III. Dodací lhůty

3.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro provedení stavby v termínu do 2 měsíců ode dne, kdy objednatel obdrží souhlasná stanoviska SmVaKu a.s. a Ředitelství silnic a dálnic a.s. Zhotovitel započne s realizací tohoto stupně na základě pokynu objednatele.

#### IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. b):

4.1. b) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2019, na dopracování projektové dokumentace stavby Kanalizace a chodník, Bohumín-Skrečoch dle předložené cenové nabídky následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena dle SOD a dod.č.1	565.800,--	118.818,--	684.618,--
Cena dle dod. č. 2	55.000,--	11.550,--	66.550,--
Cena včetně dod. č. 2 celkem	620.800,--	130.368,--	751.168,--

4.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dosud provedené práce a předanou část projektové dokumentace za následující části - dokumentace pro vydání společného povolení stavby, doměření území a odměnu z dodatku č.1.

#### V. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 01. 07. 2019 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 16.06.2020

V Těrlicku dne 16.06.2020

Objednavatel:

Zhotovitel:

-----  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

-----  
Ing. Ivan Šnapka v. r.  
jednatel společnosti