

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0374/2020

č. zhotovitele 7087

**Statická sanace opěrné zdi Staré Město 7, parc. č. 81 k.ú. Znojmo-město**

### Smluvní strany

#### Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Zastoupený  
ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb  
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,  
číslo účtu: 19-5054880237/0100  
(dále jen Objednatel)

a

#### VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 3580/17, 671 82 Znojmo  
Zapsán: v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8545  
IČO: 46992138  
DIČ: CZ46992138  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Datová schránka: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted] - vedoucí výroby  
[redacted] - stavbyvedoucí, [redacted] - mistr

### I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0374/2020, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Statická sanace opěrné zdi Staré Město 7, parc. č. 81 k.ú. Znojmo-město“
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě je změna termínu ukončení a předání díla.

### II.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

*„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo*

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 15.06.2020“*

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 71/2020, bod č. 3205 dne 01.06.2020.*

*Ve Znojmě dne: 09.06.2020*

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta

.....  
VHS plus, spol. s r.o.  
[redacted]  
[redacted]