

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové – Platiště nad Labem

Zastoupený: jednatelem [REDACTED]

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 09.10.2019

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na:

kompletní provedení díla „**Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú. NMnM a části ul. Bořetínská**“.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 09.10.2019.
2. Termín realizace II. etapy se dle článku IV. upravuje takto:

realizace II. etapy: **duben – říjen 2020**

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 42 – 2399/20 ze dne 15.06.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 24.06.2020

V Hradci Králové dne 25.06.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové