

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 735/2019
„Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

OSP, spol. s r. o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, C 3612
Jednající: [redacted]
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Daňový režim: [redacted]
[redacted] bank
[redacted]
[redacted]
[redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.6.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 735/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo „Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla.

II.

1. Článek 3., odstavec 4.1.1. smlouvy bude nově znít takto:
Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 23 793 925,15 Kč

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22.6.2020, usnesením č. 72/2020, bod č. 3299

za objednatele: 24. 06. 2020

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

Ve Znojmě dne

