

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2587/2019-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník  
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36  
Praha 5, PSČ 150 21  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **C.P.O. – pískování, s.r.o.**  
sídlo: Hluk, Antonínská 593, PSČ 68725  
oprávněn k podpisu smlouvy: Roman Blažek, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Blažek  
oprávněn jednat o věcech technických: Roman Blažek  
IČO: 27697185  
DIČ: CZ27697185  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52811  
tel.: xx e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štěchovice – oprava provizorního hrazení PK**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž nové položky soupisu prací jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 6. :**

6. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:  
změna typu těsnící notové gumy viz. soupis prací – kód 001 M

### **V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1.226.600,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	82.000,- Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>1.308.600,- Kč</b>

**(slovy: jedenmiliontřistaosmtisícšestset korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2020, která tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.6.2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Hluku dne .....

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Roman Blažek  
jednatel  
C.P.O. – pískování, s.r.o.