

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby

„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“

16TUOIN07

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Luděk Jandoš
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

„Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET“ (SOS č. A1104/2019/SOS/34 ze dne 11.7.2019)

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
zastoupená na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Milošem Dubským,
ředitelem Závodu pozemních staveb Plzeň)

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Miloš Dubský, ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň
tel. XXXX, e-mail: XXXX

Společník: POHL cz, a.s.

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupená Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: XXXX XXXX
číslo účtu: XXXX XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/006690
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Technologický park DRONET – Plzeň Světovar**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce stávajících dvou budov v areálu bývalého pivovaru Světovar – objektu ležáckých sklepů a objektu správní vily. U objektu ležáckých sklepů – TP DRONET se jedná o změnu stavby, resp. stavební úpravy stavebně povolené výstavby 4x4 Světovar a Archiv Světovar, a dále též obnova historického objektu Administrativní vily (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu trvání Smlouvy došlo ke změně čísla účtu Zhotovitele. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.
Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v části bankovního spojení a čísla bankovního účtu Zhotovitele a to tak, že bankovní spojení a číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě se nahrazuje následovně:

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel čtyři (4) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 18.06.2020

V Praze dne 22.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ivan Havel, výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Miloš Dubský, ředitel ZPS Plzeň
GEOSAN GROUP

.....
Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
POHL cz, a.s.